
 

 

INFORME DE VERIFICACION Y AUDITORIA DE AVANCE DE OBRA 

EDIFICIO BAUEN 131 (Calle Corrientes 1364 – Rosario) 

 

 
Señores 
Directorio Pilay S.A. 
Fiduciario del Fideicomiso Financiero Pilay II 
 

 En mi carácter de profesional auditor independiente, informo sobre las 

verificaciones que he realizado en la obra detallada en el apartado I). Dicha verificación 

fue realizada en base a información preparada por el Contratista Principal expuesta en el 

apartado II) que se adjunta al presente informe. Se analiza dicha información, 

contrastando con los avances reales verificados en obra. 

 

I) Objetivo: 

 El presente informe se centra en, evaluar, constatar la información de base, y 

emitir opinión acerca del cumplimiento al 30 de Junio de 2019, del Cronograma 

Constructivo planteado para la obra situada en Corrientes 1364 de la ciudad de Rosario, 

perteneciente en un 94.32 % al Fideicomiso Financiero Pilay II. 

 El seguimiento de los proyectos busca proveer una adecuada visión sobre la 

situación de los mismos y de los avances obtenidos para identificar oportunamente 

cualquier desviación y atraso en lo planeado, a fin de tomar decisiones e implementar las 

acciones correctivas en tiempo y forma, por lo que las actividades de seguimiento o 

monitoreo se deben llevar antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 

 Es interés especial de esta verificación constatar el avance real de la obra, para 

luego aumentar la eficacia en los sistemas de administración y control así como la 

supervisión y fiscalización del proyecto, en cumplimiento de los objetivos fijados. 



 

II) Información analizada: 

  A los efectos de llevar adelante las verificaciones sobre la obra de 

referencia, se procedió a evaluar la siguiente información suministrada por el Contratista 

Principal: 

 Contrato de locación de obra celebrado el 27 de Octubre de 2017 entre Bauen 

Arquitectura S.R.L en su carácter de Contratista principal, Capitel S.A. en su 

carácter de propietario de cocheras y Pilay S.A en su carácter de Fiduciario del 

“Fideicomiso Financiero Pilay II”, en especial sus siguientes anexos: 

- Planilla de Costo Total Estimado original 

- Cronograma Estimado de Obras 

- Proyecto de Arquitectura- el plano municipal de obra. 

 Certificados de obra mensuales y facturación efectuada por Bauen Arquitectura 

S.R.L. al Fideicomiso Financiero Pilay II.  

 

III) Inspección ocular – Verificación en Obra (FOTOS) 

 Se realizaron visitas periódicas a la obra, con el objeto de verificar su avance y 

correlación con lo expresado en los certificados mensuales. Se constataron estándares de 

calidad y cantidad de obra ejecutada. 

 

(ver ANEXO FOTOS) 

IV) Tareas ejecutadas. Metodología de cómputo del grado de Avance de obra 

 En base a la Planilla de Cronograma Estimado de Obras y a las ponderaciones 

iniciales de cada una de las tareas propuesta por el Contratista Principal, se compara el 

porcentaje (%) de avance de obra estimado con el porcentaje (%) de avance de obra 

realmente ejecutado. 



 

 De la propuesta y proyecto originales se obtiene la siguiente Planilla Nº 1, que se 

elabora con los datos del Cronograma Estimado de Obras, observando que el avance de 

obra total al mes de Junio de 2019 debería haber sido 85.54%. 

 De acuerdo a lo informado por el Contratista Principal, y verificado por esta 

auditoría, en los datos del apartado II), considerando los % de las tareas efectivamente 

ejecutadas, surge el avance de obra real para cada una de las tareas al 30 de Junio de 

2019, que de acuerdo a lo expresado en la Planilla Nº 2, representa un avance del 86.00%. 

  



 

Planilla Nº 1- Cronograma Estimado de Obras 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

nov-17 dic-17

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.39% 0.40% 0.10% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

2 EXCAVACIONES 0.63% 0.00% 0.50% 0.07% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 ESTRUCTURA HºAº 18.96% 0.00% 0.00% 1.06% 1.65% 2.02% 2.38% 2.20% 2.40% 2.30% 2.00% 1.30% 1.20% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4 ASCENSOR 2.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58%

5 MAMPOSTERÍA 15.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 1.00% 1.25% 1.06% 1.34% 1.45% 1.53% 1.37% 1.10% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%

6 REVOQUE/ YESERIA 14.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.65% 0.71% 1.00% 1.02% 1.10% 1.03% 0.99% 1.00% 1.05% 1.04% 0.96% 0.92% 0.66%

7 CONTRAPISO/ CARPETA 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.24%

8 PISOS Y REVESTIMIENTOS 7.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.59% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%

9 ARTEFACTOS/ ACCESORIOS/ GRIFERIA 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00%

10 CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA 5.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00% 0.00%

11 MUEBLES COCINA/ MESADAS 1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45%

12 CUBIERTAS/ IMP./TECHO COCHERAS 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%

13 HERRERIA 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14 VIDRIOS 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15 INSTALACION ELECTRICA 5.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.27% 0.30% 0.25% 0.25% 0.25% 0.23% 0.40% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

16 INSTALACION AGUA/GAS 7.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.33% 0.33% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.50% 0.40% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%

17 PINTURA/ DURLOCK 4.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.64% 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.21% 0.23%

18 VARIOS 7.50% 0.40% 1.90% 0.10% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22%

% por mes 0.80% 2.50% 1.28% 1.99% 2.30% 3.30% 5.69% 5.40% 5.50% 7.20% 5.49% 5.79% 7.39% 5.00% 4.30% 4.80% 4.79% 3.80% 3.50% 4.71%

% Acumulado (OBRA COMPLETA) 0.80% 3.30% 4.59% 6.58% 8.88% 12.18% 17.87% 23.27% 28.77% 35.97% 41.46% 47.25% 54.64% 59.64% 63.94% 68.74% 73.53% 77.33% 80.83% 85.54%

TAREA
Obra 

Total

Trabajos 

Preliminares feb-18ene-18 oct-18 nov-18 dic-18mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 jun-19sep-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19

% s/total de obra

Mes



 

Planilla Nº 2- Avance Real 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

nov-17 dic-17

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.39% 0.83% 0.14% 0.03% 0.01% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 EXCAVACIONES 0.63% 0.00% 0.44% 0.06% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00%

3 ESTRUCTURA HºAº 18.96% 0.00% 1.99% 1.14% 1.52% 2.05% 1.57% 1.34% 5.62% 2.47% 0.96% 0.05% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4 ASCENSOR 2.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5 MAMPOSTERÍA 15.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.87% 2.18% 1.55% 2.25% 1.70% 1.30% 0.23% 0.25% 0.23% 0.14% 0.26% 0.23%

6 REVOQUE/ YESERIA 14.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.09% 0.85% 1.22% 2.59% 3.84% 1.56% 2.11% 1.11% 0.27%

7 CONTRAPISO/ CARPETA 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.70% 0.98% 0.28% 0.02% 0.01% 0.29% 0.10%

8 PISOS Y REVESTIMIENTOS 7.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.48% 0.70% 1.06% 1.77% 0.21% 0.50%

9 ARTEFACTOS/ ACCESORIOS/ GRIFERIA 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.49% 0.00% 0.63% 0.00% 0.20% 0.54%

10 CARPINTERÍA METÁLICA/ MADERA 5.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 2.02% 0.00% 0.40% 0.51% 0.93% 0.24% 0.00% 0.72% 0.08% 0.52% 0.18% 0.02% 0.00%

11 MUEBLES COCINA/ MESADAS 1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.02%

12 CUBIERTAS/ IMP./TECHO COCHERAS 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.67% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%

13 HERRERIA 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.52%

14 VIDRIOS 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

15 INSTALACION ELECTRICA 5.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.13% 0.06% 0.00% 0.09% 0.00% 0.04% 0.41% 0.44% 0.00% 0.16% 0.44% 0.82% 0.22% 0.44% 0.28%

16 INSTALACION AGUA/GAS 7.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.13% 0.35% 0.53% 1.30% 0.79% 0.32% 0.36% 1.08% 0.46%

17 PINTURA/ DURLOCK 4.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.58% 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% 0.17% 0.30%

18 VARIOS 7.50% 2.25% 0.22% 0.10% 0.11% 0.11% 0.07% 0.13% 0.13% 0.02% 0.10% 0.12% 0.19% 0.20% 0.20% 0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%

% por mes 3.08% 2.80% 1.33% 1.64% 2.67% 1.87% 1.54% 7.92% 4.45% 3.64% 3.59% 4.29% 6.14% 6.65% 8.91% 6.58% 5.50% 5.14% 4.74% 3.52%

% Acumulado (OBRA COMPLETA) 3.08% 5.88% 7.21% 8.85% 11.52% 13.39% 14.93% 22.85% 27.30% 30.94% 34.53% 38.82% 44.96% 51.61% 60.52% 67.10% 72.60% 77.74% 82.48% 86.00%

mar-19abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19feb-18 mar-18 abr-19 may-19 jun-19TAREA
Obra 

Total

Trabajos 

Preliminares ene-18

% s/total de obra

Mes



 

V) Conclusión: 

  Como resultado del análisis, en base a la información suministrada y a las 

verificaciones realizadas en la obra, puedo concluir que el porcentaje de avance de obra 

informado por el Contratista Principal, representa razonablemente el avance real de la 

misma, siendo un 0.46 % superior a lo estimado inicialmente. 

 

Santa Fe, 15 de Julio de 2019 

 

……………………………………. 
Ingeniero Civil Ricardo Benedict 

I.C.P.I.C. Nº 2-0222/3  
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ANEXO FOTOS 

Marzo 2019 
Frente 

   
 

Contrafrente 

  
  



 

Yeso en departamentos y espacios comunes 
 

   
 

Pisos y revestimiento Cerámico en baños y cocinas 
 

   



 

Abril 2019 
Frente 

   
 

Contrafrente 

  
  



 

Yeso en departamentos y espacios comunes 
 

   
 

Pisos y revestimiento cerámico en baños y cocinas 
 

   
  



 

Mayo 2019 
Frente 

   
 

Contrafrente 

  
  



 

Yeso en departamentos y espacios comunes (últimos trabajos) y Carpeta rodillada en 
escalera 

   
Provisión de artefactos sanitarios y cocinas 

  
Pintura 

   



 

Junio 2019 
Frente 

   
 

Contrafrente 

  
  



 

Carpeta rodillada en escalera 
 

   
 

Colocación de artefactos sanitarios, cocinas y muebles de cocina 
 

   


